
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT.  VALOR TOTAL 
Quant. Acumulado 

Anterior
% Acumulado 

anterior
R$ Acumulado Anterior

Quant. Da Medição 
atual

% da Medição 
atual

R$ da medição atual
Quant. 
Acumulado Atual

% Acumulado 
atual

R$ Valor Acumulado Atual

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E 
ENCARREGADO GERAL

und 1,00 20.777,94R$      20.777,94R$                0,345                       34,50% 7.168,39R$                       0,17660                  17,66% 3.669,38R$                 0,52                  52,16% 10.837,77R$                          

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Placa da obra em chapa galvanizada m² 6,00 589,75R$           3.538,50R$                  6,00                         100,00% 3.538,50R$                       0,00% -R$                          6,00                  100,00% 3.538,50R$                            
2.2 Barracão de madeira/Almoxarifado m² 15,40 339,22R$           5.223,99R$                  15,40                       100,00% 5.223,99R$                       0,00% -R$                          15,40                100,00% 5.223,99R$                            
2.3 Locação da obra a trena m² 950,40 5,81R$               5.521,82R$                  950,40                     100,00% 5.521,82R$                       0,00% -R$                          950,40              100,00% 5.521,82R$                            
2.4 Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1,00 8.096,35R$        8.096,35R$                  0,50                         50,00% 4.048,18R$                       0,00% -R$                          0,50                  50,00% 4.048,18R$                            
2.5 Furo de sondagem - até 15m CJ 4,00 1.938,67R$        7.754,68R$                  4,00                         100,00% 7.754,68R$                       0,00% -R$                          4,00                  100,00% 7.754,68R$                            
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

m³ 1.876,95 2,83R$               5.311,77R$                  1.876,95                  100,00% 5.311,77R$                       0,00% -R$                          1.876,95           100,00% 5.311,77R$                            

3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 77,58 78,30R$             6.074,51R$                  77,58                       100,00% 6.074,51R$                       0,00% -R$                          77,58                100,00% 6.074,51R$                            

3.3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 77,40 30,75R$             2.380,05R$                  77,40                       100,00% 2.380,05R$                       0,00% -R$                          77,40                100,00% 2.380,05R$                            

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.897,28 2,84R$               8.228,28R$                  2.897,28                  100,00% 8.228,28R$                       0,00% -R$                          2.897,28           100,00% 8.228,28R$                            

4 INFRAESTRUTURA

4.1 FUNDAÇÕES CORRIDAS 

4.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 1,75 720,23R$           1.260,40R$                  1,75                         100,00% 1.260,40R$                       -                          0,00% -R$                          1,75                  100,00% 1.260,40R$                            

4.1.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 220,07 77,52R$             17.059,83R$                220,07                     100,00% 17.059,83R$                     -                          0,00% -R$                          220,07              100,00% 17.059,83R$                          

4.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 174,70 19,49R$             3.404,90R$                  174,70                     100,00% 3.404,90R$                       -                          0,00% -R$                          174,70              100,00% 3.404,90R$                            

4.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 320,33 18,33R$             5.871,65R$                  320,33                     100,00% 5.871,65R$                       -                          0,00% -R$                          320,33              100,00% 5.871,65R$                            

4.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 166,04 20,71R$             3.438,69R$                  166,04                     100,00% 3.438,69R$                       -                          0,00% -R$                          166,04              100,00% 3.438,69R$                            

4.1.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 4,90 658,96R$           3.228,90R$                  4,90                         100,00% 3.228,90R$                       -                          0,00% -R$                          4,90                  100,00% 3.228,90R$                            

4.1.7
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 8,86 690,24R$           6.115,53R$                  8,86                         100,00% 6.115,53R$                       -                          0,00% -R$                          8,86                  100,00% 6.115,53R$                            

4.1.8
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 6,98 662,75R$           4.626,00R$                  6,98                         100,00% 4.626,00R$                       -                          0,00% -R$                          6,98                  100,00% 4.626,00R$                            

4.1.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 207,41 39,54R$             8.200,99R$                  207,41                     100,00% 8.200,99R$                       -                          0,00% -R$                          207,41              100,00% 8.200,99R$                            

4.1.10
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 20,74 202,39R$           4.197,57R$                  20,74                       100,00% 4.197,57R$                       -                          0,00% -R$                          20,74                100,00% 4.197,57R$                            

4.2 BLOCOS E ARRANQUES -                           -                          

4.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 0,22 720,23R$           158,45R$                     0,22                         100,00% 158,45R$                          -                          0,00% -R$                          0,22                  100,00% 158,45R$                               

4.2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 13,44 89,50R$             1.202,88R$                  13,44                       100,00% 1.202,88R$                       -                          0,00% -R$                          13,44                100,00% 1.202,88R$                            

4.2.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 42,66 18,33R$             781,96R$                     42,66                       100,00% 781,96R$                          -                          0,00% -R$                          42,66                100,00% 781,96R$                               

4.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 8,43 16,36R$             137,91R$                     8,43                         100,00% 137,91R$                          -                          0,00% -R$                          8,43                  100,00% 137,91R$                               

4.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 8,43 20,71R$             174,59R$                     8,43                         100,00% 174,59R$                          -                          0,00% -R$                          8,43                  100,00% 174,59R$                               

MEDIÇÃO ATUAL ACUMULADO ATUAL
Endereço: Rua Frei Reinerio - Qd: 13, Lote: 1/A, Km 221, Comunidade Bela Vista

QUANTIDADES CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR

EMPRESA CONTRATADA

PREFEITURA MUNIPAL DE PLACAS 01.611.858/001 20220131

4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

CONTRATANTE CNPJ CONTRATANTE CONTRATO

CNPJ CONTRATADA CONVÊNIO

W. R. P. MARQUES EIRELI 22.814.959/0001-01 016/2021

VALOR TOTAL INICIAL (R$) BM - PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO DATA DO CONTRATO

917.862,31R$                                                                                                                 27/05/2023 a  18/07/2023 16 de Março de 2022

VALOR TOTAL ATUAL (R$) DATA DA MEDIÇÃO VIGÊNCIA ATUAL

917.862,31R$                                                                                                                18/07/2023 10/10/2023

VALOR DESTA MEDIÇÃO (R$) BOLETIM DE MEDIÇÃO PORCENTAGEM DA MEDIÇÃO: PORCENTAGEM ACUMULADA TOTAL

162.069,50R$                                                                                                                04 17,66% 52,16%

Página 1 de 4



4.2.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,91 658,96R$           599,65R$                     0,91                         100,00% 599,65R$                          -                          0,00% -R$                          0,91                  100,00% 599,65R$                               

4.2.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 7,20 39,54R$             284,69R$                     7,20                         100,00% 284,69R$                          -                          0,00% -R$                          7,20                  100,00% 284,69R$                               

4.2.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,91 202,39R$           184,17R$                     0,91                         100,00% 184,17R$                          -                          0,00% -R$                          0,91                  100,00% 184,17R$                               

4.3 SAPATAS 

4.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 1,22 720,23R$           878,68R$                     1,22                         100,00% 878,68R$                          -                          0,00% -R$                          1,22                  100,00% 878,68R$                               

4.3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 52,56 148,77R$           7.819,35R$                  52,56                       100,00% 7.819,35R$                       -                          0,00% -R$                          52,56                100,00% 7.819,35R$                            

4.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 96,80 18,33R$             1.774,34R$                  96,80                       100,00% 1.774,34R$                       -                          0,00% -R$                          96,80                100,00% 1.774,34R$                            

4.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 105,60 16,36R$             1.727,62R$                  105,60                     100,00% 1.727,62R$                       -                          0,00% -R$                          105,60              100,00% 1.727,62R$                            

4.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 161,70 13,83R$             2.236,31R$                  161,70                     100,00% 2.236,31R$                       -                          0,00% -R$                          161,70              100,00% 2.236,31R$                            

4.3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 70,10 20,71R$             1.451,77R$                  70,10                       100,00% 1.451,77R$                       -                          0,00% -R$                          70,10                100,00% 1.451,77R$                            

4.3.7
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 10,66 690,24R$           7.357,96R$                  10,66                       100,00% 7.357,96R$                       -                          0,00% -R$                          10,66                100,00% 7.357,96R$                            

4.3.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 25,92 39,54R$             1.024,88R$                  25,92                       100,00% 1.024,88R$                       -                          0,00% -R$                          25,92                100,00% 1.024,88R$                            

4.3.9
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 10,66 202,39R$           2.157,48R$                  10,66                       100,00% 2.157,48R$                       -                          0,00% -R$                          10,66                100,00% 2.157,48R$                            

5 SUPERESTRUTURA

5.1 CONCRETO ARMADO PILARETES E QDE

5.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,35 122,58R$           3.720,30R$                  29,92                       98,58% 3.667,59R$                       -                          0,00% -R$                          29,92                98,58% 3.667,59R$                            

5.1.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,30 15,70R$             1.449,11R$                  92,30                       100,00% 1.449,11R$                       -                          0,00% -R$                          92,30                100,00% 1.449,11R$                            

5.1.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,18 19,31R$             563,47R$                     28,32                       97,05% 546,86R$                          -                          0,00% -R$                          28,32                97,05% 546,86R$                               

5.1.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,93 658,96R$           1.271,79R$                  1,50                         77,72% 988,44R$                          -                          0,00% -R$                          1,50                  77,72% 988,44R$                               

5.1.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,93 202,39R$           390,61R$                     1,50                         77,72% 303,59R$                          -                          0,00% -R$                          1,50                  77,72% 303,59R$                               

5.2 LAJE ARQUIBANCADA 

5.2.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 12,23 658,96R$           8.059,08R$                  4,90                         40,07% 3.228,90R$                       7,33                        59,93% 4.830,18R$                 12,23                100,00% 8.059,08R$                            

5.2.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 12,23 202,39R$           2.475,23R$                  4,90                         40,07% 991,71R$                          7,33                        59,93% 1.483,52R$                 12,23                100,00% 2.475,23R$                            

5.2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 151,06 155,63R$           23.509,47R$                89,35                       59,15% 13.906,11R$                     61,71                      40,85% 9.603,98R$                 151,06              100,00% 23.510,09R$                          

5.2.4
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2 91,56 27,32R$             2.501,42R$                  -                           0,00% -R$                                91,56                      100,00% 2.501,42R$                 91,56                100,00% 2.501,42R$                            

6 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

6.1 PILARES

6.1.1 Perfil U-200x50x3mm kg 1154,16 18,62R$             21.490,46R$                1.154,16                  100,00% 21.490,46R$                     -                          0,00% -R$                          1.154,16           100,00% 21.490,46R$                          

6.1.2 Perfil 2L - 40x30mm(T) kg 733,06 16,59R$             12.161,47R$                733,06                     100,00% 12.161,47R$                     -                          0,00% -R$                          733,06              100,00% 12.161,47R$                          

6.1.3
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 
KG/M2)

kg 44,93 R$ 14,36 645,19R$                     44,93                       100,00% 645,19R$                          -                          0,00% -R$                          44,93                100,00% 645,19R$                               

6.1.4
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 
INCLUSO PORCA E ARRUELA

und 48,00 R$ 20,93 1.004,64R$                  44,93                       93,60% 940,38R$                          3,07                        6,40% 64,26R$                      48,00                100,00% 1.004,64R$                            

6.2 TESOURAS E TERÇAS

6.2.1 U-127x50x17x3mm kg 1874,67 18,62R$             34.906,36R$                -                           0,00% -R$                                1.874,67                 100,00% 34.906,36R$               1.874,67           100,00% 34.906,36R$                          

6.2.2 2L-50x3mm(T) - MONTANTES E DIAGONAIS kg 414,93 16,59R$             6.883,69R$                  -                           0,00% -R$                                414,93                    100,00% 6.883,69R$                 414,93              100,00% 6.883,69R$                            

6.2.3 C-150x60x20x3mm - TERÇAS kg 3827,17 17,55R$             67.166,83R$                -                           0,00% -R$                                3.827,17                 100,00% 67.166,83R$               3.827,17           100,00% 67.166,83R$                          

6.3 VIGAS LATERAIS

6.3.1 Perfil U-200x50x3mm kg 1723,55 18,62R$             32.092,50R$                1.723,55                  100,00% 32.092,50R$                     -                          0,00% -R$                          1.723,55           100,00% 32.092,50R$                          

6.3.2 Perfil 2L - 40x30mm(T) kg 527,93 16,59R$             8.758,36R$                  527,93                     100,00% 8.758,41R$                       -                          0,00% -R$                          527,93              100,00% 8.758,41R$                            
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6.4 CONTRAVENTAMENTOS

6.4.1
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 40,00 15,16R$             606,40R$                     -                           0,00% -R$                                40,00                      100,00% 606,40R$                    40,00                100,00% 606,40R$                               

6.4.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 kg 248,98 13,74R$             3.420,99R$                  -                           0,00% -R$                                248,98                    100,00% 3.420,99R$                 248,98              100,00% 3.420,99R$                            

6.5 FECHAMENTO

6.5.1 U-127x50x17x3mm kg 1466,29 18,62R$             27.302,32R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

7 TELHAMENTO

7.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1370,66 107,73R$           147.661,20R$              -                           0,00% -R$                                250,00                    18,24% 26.932,50R$               250,00              18,24% 26.932,50R$                          

8 PAREDES E PAINÉIS

8.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 285,81 93,85R$             26.823,27R$                285,81                     100,00% 26.822,89R$                     -                          0,00% -R$                          285,81              100,00% 26.822,89R$                          

9 ESQUADRIAS

9.1
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS

m² 5,40 R$ 1.145,62 6.186,35R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

9.2

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 118,12 210,13R$           24.820,56R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

9.3

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

m 7,68 516,52R$           3.966,87R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

10 REVESTIMENTOS

10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 631,46 5,27R$               3.327,79R$                  631,46                     100,00% 3.327,79R$                       -                          0,00% -R$                          631,46              100,00% 3.327,79R$                            

10.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 631,46 67,69R$             42.743,53R$                631,46                     100,00% 42.743,53R$                     -                          0,00% -R$                          631,46              100,00% 42.743,53R$                          

11 PINTURA

11.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 631,46 3,08R$               1.944,90R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

11.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 631,46 13,77R$             8.695,20R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

11.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 631,46 16,67R$             10.526,44R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

11.4 Acrílica para piso M2 626,32 21,55R$             13.497,20R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

11.5
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

M 282,72 9,61R$               2.716,94R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

11.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 164,08 21,81R$             3.578,58R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

11.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 164,08 42,80R$             7.022,62R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

12 PAVIMENTAÇÃO

12.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 19,30 20,84R$             402,21R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

12.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 640,86 133,29R$           85.420,23R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

12.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 21,34 969,15R$           20.681,66R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

12.4 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-MOLDADO M² 24,44 144,19R$           3.524,00R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     
13 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

13.1
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 
1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN    1,00 2.136,09R$        2.136,09R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

13.2
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TABELA PARA BASQUETE EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO COM CUSTURA, CLASSE MÉDIA, INCLUINDO BLOCO EM 
CONCRETO, CHUMBADOR DE AÇO E PINTURA

UN    2,00 5.535,95R$        11.071,90R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

13.3

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

UN    2,00 6.014,26R$        12.028,52R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

13.4

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN    1,00 3.686,23R$        3.686,23R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     
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13.5
BLOCOS DE SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - 
FUTEBOL

CJ 1,00 227,12R$           227,12R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020

UN    1,00 584,85R$           584,85R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.2

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (HASTE DE 
ATERRAMENTO,CAIXA DE IMPEÇÃO, CORDOALHA) (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN    1,00 1.553,34R$        1.553,34R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.3 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 16,00 327,24R$           5.235,84R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.4
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 
400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 16,00 382,96R$           6.127,36R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.5
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 4,00 15,57R$             62,28R$                       -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.6 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" UN 4,00 R$ 26,20 104,80R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.7
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 8,00 19,58R$             156,64R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.8
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,75 15,29R$             286,69R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.9
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,75 11,70R$             219,38R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 59,88R$             239,52R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

14.11
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 37,09R$             37,09R$                       -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15 SPDA

15.1
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN    39,00 113,22R$           4.415,58R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15.2
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 27,56R$             165,36R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15.3
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 206,00 52,62R$             10.839,72R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 178,00 66,53R$             11.842,34R$                -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15.5
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 60,00 27,79R$             1.667,40R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 15,29R$             183,48R$                     -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15.7
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 
350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

UN    20,00 R$ 104,26 2.085,20R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

15.8
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN    15,00 R$ 91,80 1.377,00R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

16 SERVIÇOS FINAIS

16.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 929,66 7,90R$               7.344,31R$                  -                           0,00% -R$                                -                          0,00% -R$                          -                   0,00% -R$                                     

           917.862,31 34,50%                   316.672,25 17,66%  R$       162.069,50 52,16%                       478.741,75 
917.862,31R$                   
439.120,57R$                   47,84%
478.741,75R$                   52,16%
162.069,50R$                   17,66%VALOR TOTAL MEDIDO NO PERIODO % MEDIDO NO PERIODO

QUANTITATIVOS:
VALOR TOTAL DA OBRA 

SALDO DE CONTRATO % SALDO TOTAL
VALOR TOTAL BRUTO MEDIDOS % EXECUTADO TOTAL
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